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Concernente lo stanziamento di un credito di Fr. 400’000.00 
per l’estensione dei lavori nell’ambito della costruzione del 
marciapiede Certenago - nucleo Montagnola (sostituzione 
condotta AP e tronco di fognatura nel nucleo di 
Montagnola) 
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Risoluzione municipale n. 946/2009

Collina d’Oro, 

5 novembre 2009 

 
 
Egregio Signor Presidente, 
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri, 
 
Con l’approvazione del messaggio n. 108/2007 il vostro consesso aveva accordato un 
credito di Fr. 2'560’000.00 per la costruzione di un marciapiede da Certenago al nucleo di 
Montagnola ed il risanamento e la completazione delle infrastrutture. 
 
L’intervento, inizialmente previsto nel corso del corrente anno è stato procrastinato a 
seguito delle procedure ricorsuali, ancora in corso, per l’acquisizione delle aree 
necessarie per l’esecuzione dell’opera. 
 
Nell’ottica di poter dare inizio ai lavori non appena concluse le procedure in atto, sono 
state attuate le riunioni di coordinamento con le varie Aziende interessate dai lavori (AIL 
Sezione elettricità e gas, Swisscom).  
 
Queste Aziende, nell’ambito degli interventi previsti per la realizzazione del marciapiede, 
hanno espresso l’intenzione di risanare le loro infrastrutture fino alla Piazza Brocchi, ciò 
che comporterà la manomissione del campo stradale lungo la strettoia all’ingresso del 
nucleo. 
 
Il Municipio ha deciso di approfittare anch’esso di questi interventi per rinnovare la rete 
di distribuzione principale dell’acqua potabile ed il sistema fognario che, a causa della 
vetustà si presentano in condizioni assai precarie. La condotta AP è particolarmente 
soggetta a perdite dovute alla corrosione che, all’interno del tubo, hanno notevolmente 
ridotto il diametro utile; il collettore di fognatura, costituito da tubi di cemento, si 
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presenta pure in pessime condizioni e non ossequia più alle disposizioni vigenti in 
materia di protezione dell’ambiente. Il rinnovamento interessa la tratta dalla particella  
n. 380 RFD Collina d'Oro, Sezione 3, Montagnola fino alla Piazza Brocchi, davanti alla 
Casa Comunale e più precisamente come indicato sulle planimetrie allegate. 
 
Le opere cantonali terminano come da progetto del marciapiede, quindi i lavori 
aggiuntivi saranno proporzionalmente suddivisi tra le aziende che vi parteciperanno. 
 
Progetto sostituzione condotta principale AP 

Il Municipio di Collina d'Oro ha deciso di approfittare delle intenzioni delle AIL SA di 
Lugano per proseguire le opere per il risanamento della rete principale per la 
distribuzione dell'acqua potabile e del sistema fognario, lungo la strada cantonale nel 
tratto del nucleo di Montagnola. 
 
Il progetto prevede di proseguire la sostituzione, nel sedime stradale, dell'esistente 
condotta principale Ø 100 mm, che risale al 1960, con una nuova condotta Ø 150 
mm. Con questa sostituzione (prevista nel PGA – Piano generale dell’acquedotto) 
sarà anche eliminata la strozzatura esistente sulla tubazione che costituisce l’anello 
principale di circolazione attorno alla collina di Montagnola, che si estende fino alle 
frazioni di Poporino e Certenago. 
 
La nuova tubazione sarà in tubi di ghisa duttile, con giunti a bicchiere tipo Von RolI, 
rivestita internamente in poliuretano. Tutti gli allacciamenti privati esistenti verranno 
rifatti, con la posa, se mancante, o la sostituzione, se in cattivo stato, della relativa 
saracinesca di fermo (la spesa derivante dall’intervento sulla saracinesca sarà a 
carico del proprietario dello stabile allacciato). 
 
Lungo il tracciato è presente un solo idrante (interrato) che verrà mantenuto, 
sostituendogli solo il chiusino. AI termine dei lavori è previsto il rifacimento di tutta la 
pavimentazione sostituendo anche il materiale di sottofondo secondo le direttive 
tecniche del Dipartimento del Territorio. 
 
Preventivo di spesa 

È stato allestito un preventivo di spesa dettagliato per le opere da impresario, 
idraulico e pavimentazione; i quantitativi di scavo trasporto materiale e 
pavimentazione sono stati calcolati in base alla sezione tipo. 
 
I costi ammontano a complessivi Fr. 150'000.- (IVA inclusa) e si riferiscono al tratto di 
strada che va dal confine con il mappale 380 RFD Collina d'Oro, Sezione 3, 
Montagnola all'incrocio antistante il Municipio. 
 
In forma riassuntiva la spesa è così suddivisa: 
 
Opere da impresario costruttore  Fr. 25'282.50 
Opere da idraulico  Fr. 60'265.00 
Opere di pavimentazione  Fr. 21'030.00 
Imprevisti e onorari  Fr. 32'422.50 
 
Totale parziale  Fr. 139’000.00 
IVA  7.6% e arrotondamento  Fr.  11'000.00 
 
Totale netto  Fr. 150'000.00 

 
Totale spesa condotta AP  Fr. 150'000.00 
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Progetto canalizzazione comunale 

Contestualmente al risanamento delle altre infrastrutture, è prevista la sostituzione dei 
vecchi collettori di fognatura sulla tratta soprammenzionata (tratta secondo PGS 162-168 
e 167-168), come indicato sulla planimetria allegata. 
 
Si ricorda che questa sostituzione è prevista dal PGS ma la realizzazione viene anticipata 
in quanto le AIL SA di Lugano effettueranno un intervento sulle infrastrutture elettriche e 
sulla condotta di distribuzione del gas sulla medesima tratta. La valutazione progettuale è 
basata sul risanamento delle tratte di canalizzazione riportate nel catasto delle 
canalizzazioni comunali; le verifiche eseguite in seguito su tutti gli allacciamenti privati 
hanno evidenziato la presenza di una tratta supplementare di 20 m di collettore, non 
rilevata nel catasto, in quanto sprovvista del pozzetto di testa. 
 
Nella fattispecie saranno sostituiti 50 metri lineari di collettore con una tubazione in PVC 
(Ø 350 mm) e 20 metri lineari collettore con una tubazione in PVC (Ø 300 mm). 
 
Preventivo di spesa canalizzazione comunale 

E' stato allestito un preventivo di spesa dettagliato per le opere da impresario, 
idraulico e pavimentazione; i quantitativi di scavo trasporto materiale e 
pavimentazione sono stati calcolati in base alla sezione tipo e per la tratta dal confine 
con il mappale 380 RFD Collina d'Oro, Sezione 3, Montagnola all'incrocio antistante il 
Municipio. 
 
I costi ammontano a Fr. 220'000.- (IVA inclusa), così suddivisi: 
 
Opere da impresario costruttore Fr. 109'114.00 
Opere di pavimentazione Fr. 35’444.00 
Imprevisti, oneri diversi e onorari Fr. 58’442.00 
 
Totale parziale Fr. 203'000.00 
IVA  7.6% e arrotondamento Fr. 17'000.00 
 
Totale netto Fr. 220’000.00 

 
Totale canalizzazione comunale Fr. 220'000.00 

 
Sussidi 

Si prevedono entrate nella misura del 10% sull'importo di liquidazione relativo alle opere 
di canalizzazione da parte del Cantone quale sussidio per la posa e il rinnovo di condotte 
nell'ottica dello smaltimento delle acque residuali. 
 
Modalità e tempi esecutivi 

La messa in opera si presenta molto complicata e difficoltosa a causa degli esigui spazi a 
disposizione. Le particolarità dell'intervento richiedono l’adozione di provvedimenti quali 
ad esempio: la deviazione del traffico, le disposizioni per garantire il passaggio pedonale, 
ecc. che non sono contemplati dal progetto e nei costi per la posa delle infrastrutture 
comunali. Il dettaglio di queste procedure e gli oneri che ne deriveranno andranno 
attentamente valutati prima dell’inizio dei lavori anche con i responsabili del Dipartimento 
del territorio che si occuperanno del coordinamento e della direzione generale dei lavori 
per la costruzione del marciapiede. 
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Possiamo comunque già indicare che per l’esecuzione degli interventi sulle infrastrutture 
si rende necessario lo sbarramento totale al traffico veicolare della strada cantonale che 
attraversa il nucleo di Montagnola per il periodo necessario per lo svolgimento dei lavori.  
Alfine di limitare i disagi si intende attivare il cantiere durante l’estate 2010, periodo in cui 
le scuole sono chiuse. Ciò nonostante occorrerà: 
 
1. deviare il traffico veicolare sull’asse Via Matorèll, Via Bagena, Via dei Gilardi, Piazza 

Brocchi e installare la necessaria segnaletica lungo il percorso alternativo; 
2. mantenere il transito pedonale nell’area di cantiere, in particolare per gli abitanti della 

tratta interessata dai lavori, per gli esercizi pubblici ed il negozio di alimentari 
(creazione di percorsi sicuri, passerelle provvisorie, ecc.); 

3. mettere in atto una soluzione alternativa per il servizio di trasporto pubblico. Siamo in 
attesa della proposta del servizio automobili della Posta, che dovrà assicurare il 
trasporto fino alla Piazza Brocchi e Agra, verosimilmente utilizzando dei veicoli 
supplementari da Gentilino (zona S. Abbondio). Questa soluzione comporterà 
evidentemente dei costi che saranno messi a carico del Comune e delle Aziende 
partecipanti ai lavori. 

 
In attesa della proposta di cui al punto 3 valutiamo in Fr. 30'000.-- i costi a carico del 
Comune derivanti da questo sbarramento. Dopo l’iter di consultazione, avallati i preavvisi 
per il progetto e i sussidi da parte del Cantone, si procederà alla pubblicazione dei bandi 
di concorso. I lavori inizieranno presumibilmente nel corso del mese di agosto 2010. La 
loro durata dovrebbe aggirarsi in linea di principio tra i 30 giorni lavorativi per le sole opere 
di sottostruttura. 
 
 
RIASSUNTO PREVENTIVO E FINANZIAMENTO 

Quest’investimento è previsto nella pianificazione finanziaria 2009/2012, allestito dal 
Municipio. Il preventivo globale di spesa (IVA inclusa) è così composto: 

 
- Condotta principale AP Fr. 150'000.00 
- Canalizzazione comunale  Fr. 220’000.00 
- Sbarramenti e mantenimento accessi Fr. 30'000.00 
   
Totale netto Fr. 400’000.00 

 
 
Il presente messaggio è demandato per competenza alle commissioni edilizia e 

gestione. L’incarto completo relativo al progetto può essere consultato presso 

l’Ufficio tecnico comunale a Gentilino. 

 
Sulla base di quanto sopra esposto si invita questo onorando Consesso a voler 
 

r i s o l v e r e : 

 
1. È approvato il progetto per l’estensione dei lavori per il risanamento delle 

infrastrutture nell’ambito della costruzione del marciapiede Certenago - nucleo 
Montagnola (sostituzione condotta AP e tronco di fognatura nel nucleo di 
Montagnola). 
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2. Al Municipio è concesso un credito di Fr. 400’000.00 per gli interventi di cui sopra, 

composto da: 
 

- Condotta principale AP Fr.  150'000.00 
- Canalizzazione comunale  Fr. 220’000.00 
- Sbarramenti e mantenimento accessi Fr. 30'000.00 
 

Totale netto Fr. 400’000.00 

 

3. Tutte le entrate, quali partecipazioni, contributi e sussidi, saranno registrati in entrata 
su conti separati legati all'opera. 

 
4. Per il finanziamento è data facoltà al Municipio di ricorrere agli usuali canali di 

credito. 
 
5. Il credito sarà automaticamente adeguato alla fluttuazione dell'indice dei costi di 

costruzione (preventivo agosto 2009). 
 
6. La spesa verrà iscritta al capitolo investimenti del Comune e ammortizzata secondo 

le apposite tabelle. 
 
7. Il credito richiesto decade se non utilizzato entro il 31.12.2011 a norma dell’art. 13 

cpv. 3 LOC. 
 
Con ossequi. 
 

 

 

Per il Municipio 

 
Il Sindaco Il Segretario 
Sabrina Romelli Pietro Balerna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegate: planimetrie condotta AP e fognatura 
  






	Con ossequi.

